- Global HSE Suite

Reference Action	Description	Échéance	Taux d'avancement	Respensable d'action	Pièce jointe	Statut
AC1	Lancer l'opération de création du CHS	2019-04-15T00:00: 00	0	Fouad Benkhouiti	Pas de fichier	En cours
AC10	Demander l'autorisation de collecte transport et traitement des Déchets infectieux auprès du prestataire.	2019-04-30T00:00: 00	0	Errouame	Pas de fichier	En cours
AC11	Assurer la formation gestion des déchets	2019-04-17T00:00: 00	0	Errouame	Pas de fichier	En cours
AC12	Achat des bacs spécifique à la collecte des Déchets pharmaceutique	2019-04-17T00:00: 00	0	Errouame	Pas de fichier	En cours
AC13	Procéder à la signature du contrat de gestion global des déchets	2019-04-17T00:00: 00	0	BETTIOUI LAROUSSI, Farah	Pas de fichier	En cours
AC13	Revoir le registre dans sa globalité	2019-04-17T00:00: 00	0	Errouame	Pas de fichier	En cours
AC14	Réaliser les mesures atmosphériques	2019-06-15T00:00: 00	0	Errouame	Pas de fichier	En cours
AC16	Concrétiser les contrats de gestion des déchets et contrat de bail	2019-04-30T00:00: 00	0	BETTIOUI LAROUSSI, Farah	Pas de fichier	En cours
AC17	Lancer les exercices liés à la situation d'urgence	2019-05-30T00:00: 00	0	Errouame	Pas de fichier	En cours
AC18	Afficher les information exigé par l'arrêté 2059-15 du 11 décembre 2015	2019-04-17T00:00: 00	0	Fouad Benkhouiti	Pas de fichier	En cours
AC19	Réaliser les mesures d'analyse des rejets liquides	2019-05-30T00:00: 00	0	Errouame	Pas de fichier	En cours
AC2	Revoir le modèle réglementaire (Réf Arrêté 2625-12 du 16 juillet 2012) Assurer la communication des fiches d'aptitude auprès des salariés et employé	2019-04-22T00:00: 00	0	Fouad Benkhouiti	Pas de fichier	En cours
AC20	Mise en place d'un système de contrôle d'accès	2019-04-30T00:00: 00	0	ZEROUALI, HICHAM	Pas de fichier	En cours
AC21	Assurer la collecte des chiffons souillés dans un fut métallique clos et étanche	2019-04-12T00:00: 00	0	ZEROUALI, HICHAM	Pas de fichier	En cours
AC22	Assurer la présence du kit de pollution au niveau du dépôts des liquides inflammables	2019-04-30T00:00: 00	0	Errouame	Pas de fichier	En cours
AC23	Afficher l'avis lié à l'interdiction de fumer en arabe et en français	2019-04-30T00:00: 00	0	Errouame	Pas de fichier	En cours
AC24	Mettre à disposition des salariés de l'eau potable au niveau de la cantine	2019-04-30T00:00: 00	0	ZEROUALI, HICHAM	Pas de fichier	En cours
AC25	Mettre en place un réfrigérateur pour conserver les aliments	2019-04-30T00:00: 00	0	Fouad Benkhouiti	Pas de fichier	En cours
AC26	Mettre en place un marquage pour les portes transparents	2019-04-30T00:00: 00	0	BETTIOUI LAROUSSI, Farah	Pas de fichier	En cours
AC27	Mettre en place les plaques signalétiques	2019-04-30T00:00: 00	0	ZEROUALI, HICHAM	Pas de fichier	En cours
AC28	Mettre en place des bandes anti-dérapants	2019-04-30T00:00: 00	0	ZEROUALI, HICHAM	Pas de fichier	En cours
AC29	Assurer étanchéité des regard	2019-04-30T00:00: 00	0	ZEROUALI, HICHAM	Pas de fichier	En cours
AC3	Lancer la création d'une comité d'entreprise	2019-04-15T00:00: 00	0	Fouad Benkhouiti	Pas de fichier	En cours
AC30	Prévoir des toilettes handicapés	2019-09-30T00:00: 00	0	ZEROUALI, HICHAM	Pas de fichier	En cours
AC31	Communiquer le rapport d'éclairement délivré par le bureau d'étude	2019-06-30T00:00: 00	0	ZEROUALI, HICHAM	Pas de fichier	En cours
AC32	Réaliser les mesures de bruit	2019-06-30T00:00:	0	Errouame	Pas de	En

Reference Action	Description	Échéance	Taux d'avancement	Respensable d'action	Pièce jointe	Statut
		00			fichier	cours
AC33	Lancer la campagne d'analyse des rejets liquides	2019-04-30T00:00: 00	0	Errouame	Pas de fichier	En cours
AC34	Procéder la création du registre des congés	2019-04-30T00:00: 00	0	Fouad Benkhouiti	Pas de fichier	En cours
AC35	Désigné un homme pour faire les opérations de manutention des charges ou bien définir les règles dans le mode opératoires	2019-04-30T00:00: 00	0	Errouame	Pas de fichier	En cours
AC36	Activer la démarche liée à l'acquisition du permis d'exploitation	2019-06-30T00:00: 00	0	ZEROUALI, HICHAM	Pas de fichier	En cours
AC37	Préparer une fiche Sécurité lié la vérification des camions transportant les marchandises dangereuses et la communiquer au service logistique	2019-04-30T00:00: 00	0	Errouame	Pas de fichier	En cours
AC38	Procéder au contrôle des installations électriques avant la réception définitif	2019-03-30T00:00: 00	0	ZEROUALI, HICHAM	Pas de fichier	En cours
AC39	Réaliser le contrôle réglementaire du chariot élévateur	2019-12-03T00:00: 00	0	HAMDI, OUALID	Pas de fichier	En cours
AC39	Mettre à la disposition de Varroc les documents relatifs à l'exploitation du groupe électrogène autorisation, schéma d'installation	2019-04-30T00:00: 00	0	ZEROUALI, HICHAM	Pas de fichier	En cours
AC4	Lancer les élections des délégués de salariés	2019-04-15T00:00: 00	0	Fouad Benkhouiti	Pas de fichier	En cours
AC41	Rédiger et afficher en version arabe et français la consigne liée à l'utilisation des appareils de levage	2019-05-30T00:00: 00	0	Errouame	Pas de fichier	En cours
AC42	Procéder à la fourniture et la pose des extincteurs au niveau des appareils de levage	2019-04-30T00:00: 00	0	HAMDI, OUALID	Pas de fichier	En cours
AC43	Procéder au contrôle réglementaire des appareils sous pression	2019-04-30T00:00: 00	0	ZEROUALI, HICHAM	Pas de fichier	En cours
AC5	Revoir le nombre d'heure du médecin	2019-04-15T00:00: 00	0	Fouad Benkhouiti	Pas de fichier	En cours
AC6	Formation les équipiers SST & Compléter l'analyse des risques	2019-04-29T00:00: 00	0	Errouame	Pas de fichier	En cours
AC7	Aménager un espace qui sera dédié aux femmes allaitantes	2019-04-30T00:00: 00	0	Fouad Benkhouiti	Pas de fichier	En cours
AC8	Mettre en place des cartes de travail	2019-04-30T00:00: 00	0	Fouad Benkhouiti	Pas de fichier	En cours
AC9	Mise en place des bacs spécifique	2019-04-30T00:00: 00	0	Errouame	Pas de fichier	En cours
Test	test	2019-04-11T00:00: 00	100	SALHI Anasse	Pas de fichier	En cours